
ELŐTERJESZTÉS 

a Völgy színház sétány (Sátoraljaújhely, Pincék völgye 3256/37 hrsz.) alatti 

pincebeszakadás helyreállítására vonatkozó vis maior pályázat önerő-növelésének 

elfogadására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2024. (VII.26.) határozatával 

döntött a Sátoraljaújhely, Pincék völgye 3256/37 hrsz-ú ingatlanon a Völgy színház sétány alatti 

pincebeszakadás során keletkezett károk helyreállítására és a pince tömedékelésére vonatkozó 

vis maior pályázat benyújtásáról. A pályázat 2024. július 26. napján,  631 198 

igénylésazonosító számon benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé és pozitív 

elbírálásban részesült. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2024. (VII.26.) határozata 

alapján a saját forrás összege (biztosítási összeg nélkül) 1 749 552,- Ft. 

A költségek megoszlása a BMIVIS/310-1/2024 iktatószámú támogatói okirat alapján az 

alábbiak szerint alakult: 

Vis maior támogatási igény:     15 174 000,- Ft 

 

A pályázat benyújtása során elkészített szakértői vélemény alapján a kivitelezés költségére 

bruttó 15 971 520,- Ft, a műszaki ellenőri tevékenységre bruttó 571 500,- Ft került 

meghatározásra. 

A kivitelezésre és a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás során a 

legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelező ajánlata bruttó 22 418 040,- Ft, a műszaki ellenőri 

tevékenységre adott legkedvezőbb ajánlat bruttó 580 000,- Ft.  

A műszaki szakértői és a tervezési díj a tervezettnek megfelelő, nem változott: 

Műszaki szakértő:       381 000,- Ft (bruttó) 

Tervezési díj:        571 500,- Ft (bruttó) 

Mindezek alapján a Sátoraljaújhely, Pincék völgyében (3256/37 hrsz.) a pincebeszakadás 

helyreállítása és a pince tömedékelése tényleges költsége az alábbiak szerint változott a 

tervezetthez képest: 

 

Elnyert Vis Maior támogatási összeg:            15 174 000,- Ft 

Megvalósulási bruttó költség (kivitelezés+ 

műszaki ellenőri + tervezői + szakértői díjak):           23 950 540,- Ft   

Saját forrás:                  8 776 540,- Ft 

 

Mindezek alapján a 137/2024. (VII.26.) testületi döntéssel elfogadott 1 749 552,- Ft önerőhöz 

szükséges további 7 026 988,- Ft többletköltség biztosítása. 

 



A pince helyreállításának összköltsége: 23.950.540,- Ft, mely összegből az önkormányzat 

összköltsége 8 776 540,- Ft. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Kérem, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a keletkezett károk helyreállítására a 

megnövekedett költséget biztosítsa.  

 

 

Sátoraljaújhely, 2025. április 16. 

 

 

 dr. Terdik Sándor sk.  
 jegyző   



Határozati javaslat: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2025. (IV ...) határozata 

a Völgy színház sétány (Sátoraljaújhely, Pincék völgye 3256/37 hrsz.) alatti 

pincebeszakadás helyreállítására vonatkozó vis maior pályázat önerő-növelésének 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a 631 198 igénylésazonosító 

számú vis maior támogatás 7 026 988,- Ft többletköltségének biztosításáról, mely a 

Sátoraljaújhely, Pincék völgye 3256/37. helyrajzi számú Völgy Színház sétány alatti 

pincebeszakadás helyreállítására vonatkozik. 

 

A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely, Pincék völgye 3256/37 hrsz-ú ingatlanon a Völgy 

színház sétányában keletkezett károk helyreállítása és pince tömedékelése. 

A káresemény helye: Sátoraljaújhely, Pincék völgye (3256/37 hrsz). 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés Költség (Ft) 

Pályázat benyújtásakor 

elfogadott saját forrás 

(biztosítási összeg nélkül) 

1.749.552 

Többlet saját forrás 7.026.988 

Vis maior elnyert 

támogatás 

15.174.000 

Források összesen 23.950.540 

 

A károk helyreállításának (nyertes árajánlat alapján) tervezett összköltsége bruttó 23.950.540,- 

Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. A feltárás során a költségek 

változhatnak. 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

Az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére más alternatív megoldás, amely a sétány által 

betöltött funkciót el tudná látni. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) 

rendeletében foglaltak szerint biztosítja. 

 

Felhatalmazta: a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére és a 

költségek biztosítására. 

 


