



ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

2014.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült értéke	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szereződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
Élelmezési alapanyagok, élelmiszerek beszerzése	60 690 330 Ft-ot meghaladó	Második rész, Közösségi eljárásrend	nyílt	2014. március	12 hónap	nem
Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/1/3) pályázat keretében szálláshely épülethez kapcsolódó eszközök beszerzése	8 000 000 Ft-ot meghaladó 25 000 000 Ft-ot el nem érő	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	a Kbt. 122/A §-szerint	2014. április	2014. október	nem
Szállítási szerződés az EMOP-3.1.1-12 pályázati program keretében a Szociális városrehabilitáció II. üteme Sátorajújhelyen tárgyhelyben térfelnyelő rendszer fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére	8 000 000 Ft-ot meghaladó 25 000 000 Ft-ot el nem érő	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	a Kbt. 122/A §-szerint	2014. május	2014. szeptember	nem

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült értéke	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
II. Építési beruházás						
Építési vállalkozási szerződés az ÉMOP 4.2.1/A-11 program keretében megvalósuló Egészségügyi alapelállítás fejlesztés Sátoralfajhelyen tárgyú felújítás kivitelezésére	15 000 000 Ft-ot meghaladó 150 000 000 Ft-ot el nem érő	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	a Kbt. 122/A §. szerint	2014. március	2014. október	nem
Építési vállalkozási szerződés Kabinos kötélpálya kivitelezésére a sátoralfajhelyi „Magas hegy”- „Szár hegy” között	150 000 000 Ft-ot meghaladó 1 520 483 340 Ft-ot el nem érő	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2014. április	2014. október	nem
Építési vállalkozási szerződés Belterületi utak és járdák felújítására	15 000 000 Ft-ot meghaladó 150 000 000 Ft-ot el nem érő	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	a Kbt. 122/A §. szerint	2014. április	2014. október	nem
Építési vállalkozási szerződés Magas hegyi ácsúszó alapozási és kiszolgáló létesítmények kivitelezésére	15 000 000 Ft-ot meghaladó 150 000 000 Ft-ot el nem érő	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	a Kbt. 122/A §. szerint	2014. április	2014. október	nem

III. Szolgáltatás-megrendelés						
<i>Tervezési szerződés településrendezési terv felülvizsgálatára</i>	8 000 000 Ft-ot meghaladó 25 000 000 Ft-ot el nem érő	Harmadik rész, Nemzeti eljárárend	<i>a Kbt. 122/A §. szerint</i>	<i>2014. április</i>	<i>2014. szeptember</i>	<i>nem</i>