



ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

2013.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés					
Szállítási szerződés a a TÁMOP 3.1.11 pályázat keretében tervezett eszközök beszerzésére	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	h.n. tárgyalásos eljárás	július / augusztus	2014. július 31.	nem
Szállítási szerződés a TÁMOP 6.1.2 pályázatok keretében tervezett eszközök beszerzésére	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	h.n. tárgyalásos eljárás	július / augusztus	2014. július 31.	nem
II. Építési beruházás					
Építési vállalkozási szerződés a Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/1/3) pályázat keretében Külső-belső mászófal és szálláshely épület kialakítására	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	Május/ július	2014. július 31.	nem
Építési vállalkozási szerződés a Köveshegyi Szociális Otthon TIOP projekt keretén belül végzett kivitelezési munkálataira	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	h.n. tárgyalásos eljárás	Május/ július	2014. július 31.	nem

III. Szolgáltatás-megrendelés					
<i>Megbízási szerződés a Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/1/3) pályázat keretében projektmenedzsment tevékenység ellátására</i>	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	<i>h.n. tárgyalásos eljárás</i>	<i>március / április</i>	<i>2014. július 31.</i>	<i>nem</i>
<i>Megbízási szerződés a TÁMOP 6.1.2 pályázatok keretében projektmenedzsment tevékenység ellátására</i>	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	<i>h.n. tárgyalásos eljárás</i>	<i>március / április</i>	<i>2013. december 30.</i>	<i>nem</i>
<i>Megbízási szerződés a TÁMOP 3.1.11 pályázat keretében projektmenedzsment tevékenység ellátására</i>	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	<i>h.n. tárgyalásos eljárás</i>	<i>március / április</i>	<i>2014. június 30.</i>	<i>nem</i>
<i>Megbízási szerződés a KEOP-7.1.0 pályázat keretében projektmenedzsment tevékenység ellátására</i>	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	<i>h.n. tárgyalásos eljárás</i>	<i>április / május</i>	<i>2014. április 03.</i>	<i>nem</i>
<i>Megbízási szerződés a TÁMOP 6.1.2 pályázatok keretében rendezvényszervezési tevékenység ellátására</i>	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	<i>h.n. tárgyalásos eljárás</i>	<i>március / április</i>	<i>2013. december 30.</i>	<i>nem</i>
<i>Megbízási szerződés a TÁMOP 3.1.11 pályázat keretében rendezvényszervezési tevékenység ellátására</i>	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	<i>h.n. tárgyalásos eljárás</i>	<i>március / április</i>	<i>2014. június 30.</i>	<i>nem</i>
<i>Megbízási szerződés a KEOP-7.1.0 pályázat keretében építész tervezési tevékenység ellátására</i>	Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend	<i>nyílt eljárás</i>	<i>május / július</i>	<i>2013. december 15.</i>	<i>nem</i>