Eldterjesztés
Satoraljaiijhely Varos Telepiilésrendezési Eszkozok feliilvizsgalati
eljarasanak gjrainditasarol

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Onkorményzatunk a varos telepiilésrendezési tervének feliilvizsgilatara 2016.
mércius 10-én tervezési vallalkozasi szerzddést kétott a Régié Varosépitészeti és
Miiemléki Tervezd Kft-vel. Ezt megel6zden a Kft. tobb mddositast végzett mar a
telepiilésrendezési terven.

A Kft. ligyvezetSje ez év tavaszan elhalilozott, a cég iigyvezetését lanya vette it,
aki gy nyilatkozott, hogy a munkit tovibb folytatja és azon feladatokhoz,
melyekhez neki nincs megfeleld végzettsége, kiils6 tervezéket vesz igénybe.

Ez igy is tértént, a harom varosrészt érint§ telepiilésrendezési terv javaslatat mar
a bevont kiils6 cég tervezdje egyeztette le veliink. Szeptember végén az ligyvezets
arra valé hivatkozassal, hogy a tervezési munkaba bevont kiilsé cég tugy
nyilatkozott, hogy nem kivdnnak a jovében a munkilatokban részt venni,
kezdeményezte a szerz6dés felbontdsat.

A munka mielébbi folytatdsa érdekében arajinlat lett bekérve az Art Vital
Tervezd Epitd és Kereskedelmi Kft-t4] (4400 Nyiregyhaza, Selyem u. 21.), akik
Satoraljatjhely Varos Telepiilésrendezési Eszkozeinek elkészitését digitalis
technikéval brutté 15.379.700.- Ft vallaldsi iron tettek javaslatot 2018. juliusi
képvisel6-testiileti el6terjesztéssel. Megjegyzem, hogy ez a cég készitette a harom
varosrész vonatkozasaban a Telepiilésszerkezeti Terv feliilvizsgalatat.

A Czirjak Szabé Kft-t6l (1113 Budapest, Kokércsin u. 6.) érkezett a masik
drajanlat, akiket Radvanyi Gyorgy Fdépitész ar keresett meg. Ajanlatukban
28.067.000.- Ft-ért véllaltdk a Telepiilésrendezési Eszkozok feliilvizsgalatat,
ugyancsak digitalis feldolgozasban. Ajinlatuk a vallalandé munkara 305 napot
jelélt meg.

A két drajanlat tartalmaban azonos, eltérés a vallalt hatdridében, a véllalasi dijban
és az 6nkormanyzat altal teljesitend6 feladatokban van.

A Czirjak Szab6 Kft a hatilyos telepiilésrendezési eszkozok szerkeszthets,
digitdlis &llomanyat tervtipusonként és kiterjesztési tipusonként egységes
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szerkezetben kéri kiindulé anyagként. Ilyet nem tudunk résziikre itadni, mivel
soha nem rendelkeztiink ilyen digitalis allomannyal.

Gond van még a Czirjdk Szabé Kft. ajdnlatival azzal a kitétellel is, hogy csak ,a
2016. év elején ismertté valt médosftasok, de azoknil nem tébb modositis
atvezetése” képezi a feliilvizsgalati feladatait, ez a kitétel azért problémas, mert a
képviseld-testillet 2016-ban és 2017-ben is fogadott mér el olyan hatirozatokat,
melyekben mddositasi igényeknek a telepiilésrendezési tervbe térténd
beépitésérdl dontott.

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény 111.§ r) pontja alapjan ,A
torvényt nem kell alkalmazni az UNIO-s értékhatirt el nem éré ()
telepillésrendezési vagy tajrendezési tervezési munkalatok megrendelésére.”

Satoraljatijhely Viros Onkormanyzat Kézbeszerzési Szabélyzata az UNIO-s
értékhatart el nem éré kozbeszerzések tekintetében a polgarmesternek biztosit
dontési jogkort.

A 2017. évi kdltségvetésben a Régié Varosépitészeti és Milemléki Tervezd Kft-vel
kotétt megdllapodas alapjan 10 millié forint el§irdnyzat rendelkezésre all erre a
célra.

A benyujtott ajanlatok alapjan a legkedvezdbb ajanlatnak - id6, vallalasi ar, egyéb
feltételek - az Art Vital Tervezd Epl’tc’i és Kereskedelmi Kft. ajanlatat tartom, igy
fentieket figyelembe véve a tervezési, kivitelezési szerzédést veliik kétém meg.

A 2018. évi koltségvetésben az ez évi eldiranyzat pénzmaradvinyban torténd
biztositasa mellett tovabbi 5.400.000.- Ft eldirdnyzatot kell biztosftani.

Kérem az eléterjesztés és a hatarozati javaslat elfogadasat.

Satoraljadjhely, 2017. oktdber 17.
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Hatarozati javaslat
Satoraljaijhely Varos Onkormanyzat Képvisel§-testiilete
-./2017.(...) hatdrozata
Satoraljaujhely Varos Telepiilésrendezési Eszkozok feliilvizsgalati
eljarasanak gjrainditasarél

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete

1. megtirgyalta Sitoraljatijhely Viros kézigazgatasi teriiltét érintéen a
telepiilésrendezési eszkozok feliilvizsgdlati eljarasidnak Wjrainditisara
vonatkoz6 tajékoztatot.

2. megallapitja, hogy Satoraljaijhely Viros Integralt Telepiilésfejlesztési
20/2017. (VIL.14.) 6nkormanyzati rendeletben foglaltak alapjan \j eljaras
keretében el kell késziteni a telepiilésrendezési eszk6ézok felillvizsgalatat,
valamint a sziikséges egyeztetéseket és engedélyezéseket.

Felhivja a kivalasztott Art Vital Tervez8 Epitd és Kerekedelmi Kft. vezetbjének
figyelmét, hogy a teleplilésrendezési eszkézék djrainditott felillvizsgalati
eljarasdban vegye figyelembe a ,Satoraljatijhely Vairos telepiilésrendezési
tervének feliilvizsgalata és digitalisan kezelhetd rendszerben torténé felvezetése”
targyl munka telepiilésszerkezeti tervet érint8 elvi javaslata elfogadasarel szél6

62/2017.(111.23.) hatarozataban foglaltakat és az idékézben érkezett timogathat6
modositasi igényeket.

Hataridé: 2018. jalius



