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  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége Becsült értéke Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy sor került-e az 
adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes összesített 
tájékoztató közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

 I. Árubeszerzés 

Élelmezési alapanyagok, élelmiszerek 
beszerzése 

60 690 330 Ft-ot 
meghaladó 

 Második 
rész,           

Közösségi 
eljárásrend 

 

nyílt 2014. március 12 hónap nem 

Svájci-Magyar Együttműködési 
Program         ( SH/1/3) pályázat 
keretében szálláshely épülethez 
kapcsolódó eszközök beszerzése  

8 000 000 Ft-ot 
meghaladó 

25 000 000 Ft-ot 
el nem érő 

 Harmadik 
rész,           

Nemzeti 
eljárásrend 

 

a Kbt. 
122/A §. 
szerint 

2014. április 2014. október nem 

Szállítási szerződés az ÉMOP-3.1.1-12 
pályázati program keretében a 

Szociális városrehabilitáció II. üteme 
Sátoraljaújhelyen  tárgyban térfigyelő 

rendszer fejlesztéséhez szükséges 
eszközök beszerzésére 

8 000 000 Ft-ot 
meghaladó 

25 000 000 Ft-ot 
el nem érő 

 Harmadik 
rész,           

Nemzeti 
eljárásrend 

a Kbt. 
122/A §. 
szerint 

2014. május 2014. szeptember nem 

 
 
 
 
 
 
 

V-02   2014.április 25. 



 

  A közbeszerzés tárgya  
és mennyisége 

Becsült 
értéke 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervez
ett 

eljárási 
típus 

 Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy sor került-
e az adott közbeszerzéssel 
összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításán
ak, illetve a 

közbeszerzés 
megvalósítás

ának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

II. Építési beruházás 

Építési vállalkozási szerződés az 
ÉMOP 4.2.1/A-11  program 

keretében megvalósuló 
Egészségügyi alapellátás fejlesztés 
Sátoraljaújhelyen tárgyú felújítás 

kivitelezésére 

15 000 000 Ft-ot 
meghaladó 

150 000 000 Ft-
ot el nem érő 

Harmadik 
rész,           

Nemzeti 
eljárásrend 

a Kbt. 122/A 
§. szerint 2014. március 2014. október nem 

Építési vállalkozási szerződés 
Kabinos kötélpálya kivitelezésére  
a sátoraljaújhelyi „Magas hegy”-

„Szár hegy” között 

150 000 000 Ft-
ot meghaladó 
1 520 483 340 

Ft-ot el nem érő 

Harmadik 
rész,           

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2014. április 2014. október nem 

Építési vállalkozási szerződés 
Belterületi utak és járdák 

felújítására 

15 000 000 Ft-ot 
meghaladó 

150 000 000 Ft-
ot el nem érő 

Harmadik 
rész,           

Nemzeti 
eljárásrend 

a Kbt. 122/A 
§. szerint 2014. április 2014. október nem 

Építési vállalkozási szerződés 
Magas hegyi átcsúszó alapozási és 

kiszolgáló létesítmények 
kivitelezésére 

15 000 000 Ft-ot 
meghaladó 

150 000 000 Ft-
ot el nem érő 

Harmadik 
rész,           

Nemzeti 
eljárásrend 

a Kbt. 122/A 
§. szerint 2014. április 2014. október nem 
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III. Szolgáltatás-megrendelés 

Tervezési  szerződés 
településrendezési terv 

felülvizsgálatára 

8 000 000 Ft-ot 
meghaladó 

25 000 000 Ft-ot 
el nem érő 

 Harmadik 
rész,           

Nemzeti 
eljárásrend 

a Kbt. 122/A §. 
szerint 2014. április 2014. szeptember nem 
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