ELOTERJESZTES

a Volgy szinhaz sétany (Satoraljadjhely, Pincék volgye 3256/37 hrsz.) alatti
pincebeszakadas helyreallitasara vonatkozé vis maior palyazat 6neré-novelésének
elfogadasara

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Satoraljatijhely Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete 137/2024. (VI1.26.) hatarozataval
dontdtt a Satoraljatjhely, Pincék volgye 3256/37 hrsz-u ingatlanon a Volgy szinhdz sétany alatti
pincebeszakadas soran keletkezett karok helyreallitasara és a pince tomedékelésére vonatkozé
vis maior palyazat benyujtasarol. A palyazat 2024. jalius 26. napjan, 631 198
igénylésazonositd szamon benyujtasra keriilt a Magyar Allamkincstar felé és pozitiv
elbirdlasban részesiilt.

Satoraljaujhely Véaros Onkorméanyzata Képvisel-testiilete 137/2024. (VII.26.) hatarozata
alapjan a sajat forras 0sszege (biztositasi 0sszeg nélkiil) 1 749 552,- Ft.

A koltségek megoszlasa a BMIVIS/310-1/2024 iktatészama tamogatdi okirat alapjan az
alabbiak szerint alakult:

Vis maior tamogatasi igény: 15 174 000,- Ft

A palyazat benyujtasa soran elkészitett szakértéi vélemény alapjan a kivitelezés koltségére
brutto 15971520,- Ft, a miiszaki ellendri tevékenységre brutté 571 500,- Ft keriilt
meghatarozasra.

A kivitelezésre és a miiszaki ellendri tevékenységre vonatkozo kdzbeszerzési eljaras soran a
legkedvezobb arajanlatot ado kivitelezé ajanlata brutté 22 418 040,- Ft, a mulszaki ellendri
tevékenységre adott legkedvezdbb ajanlat brutto 580 000,- Ft.

A miszaki szakért6i €s a tervezési dij a tervezettnek megfeleld, nem valtozott:

Miszaki szakérto: 381 000,- Ft (brutto)
Tervezési dij: 571 500,- Ft (brutto)

Mindezek alapjan a Satoraljaujhely, Pincék volgyében (3256/37 hrsz.) a pincebeszakadas
helyreallitasa és a pince tomedékelése tényleges koltsége az alabbiak szerint valtozott a
tervezetthez képest:

Elnyert Vis Maior tamogatasi dsszeg: 15174 000,- Ft
Megvalosulasi brutto koltség (kivitelezés+

miszaki ellendri + tervezoi + szakértdi dijak): 23 950 540,- Ft
Sajat forrés: 8 776 540,- Ft

Mindezek alapjan a 137/2024. (V11.26.) testiileti dontéssel elfogadott 1 749 552,- Ft 6neréhoz
sziikséges tovabbi 7 026 988,- Ft tobbletkdltség biztositasa.



A pince helyreallitasanak Osszkoltsége: 23.950.540,- Ft, mely 6sszegb6l az 6nkormanyzat
Osszkoltsége 8 776 540,- Ft.

Tisztelt Képviselo-testiilet!
Kérem, hogy Satoraljaujhely Varos Onkorményzata a keletkezett karok helyreallitasara a
megnovekedett koltséget biztositsa.

Satoraljaujhely, 2025. aprilis 16.

dr. Terdik Sandor sk.
jegyz0



Hatarozati javaslat:

Satoraljatijhely Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
...... /2025. (1V ...) hatarozata
a Volgy szinhaz sétany (Satoraljaujhely, Pincék volgye 3256/37 hrsz.) alatti
pincebeszakadas helyreallitasara vonatkozé vis maior palyazat oneré-novelésének
elfogadasarol

Satoraljaujhely Varos Onkorményzata Képviselé-testiilete dontott a 631 198 igénylésazonosito
szamu vis maior tdmogatds 7 026 988,- Ft tobbletkdltségének biztositasarol, mely a
Satoraljaujhely, Pincék volgye 3256/37. helyrajzi szami Volgy Szinhaz sétany alatti
pincebeszakadas helyreallitasara vonatkozik.

A karesemény megnevezése: Satoraljajhely, Pincék volgye 3256/37 hrsz-u ingatlanon a Volgy
szinhdz sétanyaban keletkezett karok helyreallitasa és pince tomedékelése.

A karesemény helye: Satoraljatjhely, Pincék volgye (3256/37 hrsz).

A karesemény forrasosszetétele:

Megnevezés Koltség (Ft)
Pélyazat benytjtasakor 1.749.552
elfogadott sajat forras
(biztositasi dsszeg nélkiil)

Tobblet sajat forras 7.026.988
Vis maior elnyert 15.174.000
tamogatas

Forrasok dsszesen 23.950.540

A karok helyreallitdsanak (nyertes arajanlat alapjan) tervezett sszkoltsége bruttd 23.950.540,-
Ft, melynek fedezetét az o6nkormanyzat részben tudja biztositani. A feltaras soran a koltségek
valtozhatnak.

A testiilet nyilatkozik arrdl, hogy a kdreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonat képezi.

A bekovetkezett kareseménnyel kapcsolatban az onkormanyzat biztositassal nem rendelkezik.
Az adott kdreseményre biztositasi 6sszeget nem igényelt.

Villalja a karosodott ingatlannak a koltséghatékonysag €s a megvalosithatosag szempontjaira
tekintettel torténd helyreallitasat.

Az Onkormanyzatnak nem all rendelkezésére mas alternativ megoldas, amely a sétany altal
betoltott funkcidt el tudnd latni.

Satoraljatijhely Véaros Onkormanyzata Képviselo-testilete a sajat forrds Osszegét a
Satoraljaujhely Varos Onkormanyzat 2025. évi koltségvetésérdl szold 3/2025. (1. 14.)
rendeletében foglaltak szerint biztositja.

Felhatalmazta: a polgarmestert a palyazattal kapcsolatos intézkedések megtételére és a
koltségek biztositasara.



